

УТВЕРЖДАЮ:
 И.О. Главного врача
 ГБУЗ КО «ЦМБ № 6»
 З.В. Соцкая
 09.01.2025 г.

**План-график работы передвижного медицинского комплекса (передвижной ФАП +
 передвижной флюорограф) по Дзержинскому району
 на февраль-декабрь 2025 г.**

Дата выезда	Населенный пункт	Подлежит обследованию (чел.)	Число выездов
17.02.2025 г.	ВА № 1 п. Полотняный Завод	50	1
20.02.2025 г.	Остроженский ФАП	50	1
17.03.2025 г.	Маковский ФАП	50	1
08.04.2025 г.	д. Жилетово	50	1
10.04.2025 г.	п. Пятовский	50	1
14.04.2025 г.	Чкаловский ФАП	50	1
17.04.2025 г.	Кожуховский ФАП	50	1
22.04.2025 г.	Дурневский ФАП	50	1
29.04.2025 г.	Карамышевский ФАП	50	1
12.05.2025 г.	ПЗБМ	50	1
14.05.2025 г.	Полотняно-Заводской ФАП	50	1
19.05.2025 г.	Руднянский ФАП	50	1
26.05.2025 г.	Редькинский ФАП	50	1
05.06.2025 г.	п. Полотняный Завод «Мебелком»	50	1
06.06.2025 г.	п. Полотняный Завод «Мебелком»	50	1
09.06.2025 г.	Давыдовский ФАП	50	1
18.06.2025 г.	Звизжевский ФАП	50	1
07.07.2025 г.	Барсуковский ФАП	50	1
10.07.2025 г.	Галкинский ФАП	50	1
14.07.2025 г.	Карцовский ФАП	50	1
22.07.2025 г.	Некрасовский ФАП	50	1
24.07.2025 г.	Якшуновский ФАП	50	1
28.07.2025 г.	Никольский ФАП	50	1
30.07.2025 г.	с. Совхоз им. Ленина	50	1
06.08.2025 г.	Дубининский ФАП	50	1
12.08.2025 г.	д. Жилетово	50	1
14.08.2025 г.	п. Пятовский	50	1
19.08.2025 г.	Чкаловский ФАП	50	1
26.08.2025 г.	Кожуховский ФАП	50	1
02.09.2025 г.	ВА № 2 с. Льва Толстого	50	1
03.09.2025 г.	ВА № 2 с. Льва Толстого	50	1
08.09.2025 г.	с. Дворцы	50	1
15.09.2025 г.	ТБФ	50	1
16.09.2025 г.	ТБФ	50	1

22.09.2025 г.	Хлебокомбинат	50	1
24.09.2025 г.	Веста	50	1
25.09.2025 г.	Веста	50	1

План – график работы передвижного медицинского комплекса (передвижной ФАП+ передвижной флюорограф) по Медынскому району на январь - декабрь 2025 г.

Дата выезда	Населённый пункт	Подлежит обследованию (чел.)	Число выездов
27.01.2025 г.	с. Передел, Никитское	40	1
18.02.2025 г.	с. Кременское	30	1
19.02.2025 г.	д. Гусево	30	1
14.03.2025 г.	д. Егорье	30	1
28.03.2025 г.	д. Глухово	30	1
11.04.2025 г.	с. Передел, Никитское	40	1
25.04.2025 г.	д. Гусево	30	1
16.05.2025 г.	с. Передел	50	1
23.05.2025 г.	с. Никитское	50	1
02.06.2025 г.	с. Кременское	50	1
16.06.2025 г.	д. Радиокино	50	1
20.06.2025 г.	д. Варваровка	50	1
18.07.2025 г.	с. Адуево	50	1
25.07.2025 г.	д. Гусево	50	1
04.08.2025 г.	д. Егорье	40	1
15.08.2025 г.	д. Глухово	40	1
29.08.2025 г.	д. Кременское	50	1
18.09.2025 г.	д. Михальчуково, Радиокино	40	1
26.09.2025 г.	с. Передел, Никитское	50	1
02.10.2025 г.	д. Михеево	30	1